

UZASADNIENIE

W dniu 03.09.2010 roku Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zawarł umowę z firmą Architech Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kluczborskiej 25, 50-323 Wrocław, na realizację zadania pn. „Termomodernizacja stropodachu budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 wraz z przebudową części poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze”, na ogólną kwotę 642.108,45z zł.

Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy -pierwszy polegający na przebudowie części poddasza budynku położonego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze -z przeznaczeniem na pomieszczenia Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Zadanie to zostało zrealizowane w terminie określonym w aneksie Nr 2 z dnia 29.10.2010 roku na dzień 17.11.2010r. Koszty tego etapu zamknęły się kwotą 254.637,80 zł. Zapłaty dokonano w dniu 15.12.2010 r. Natomiast zakończenie wykonania drugiego etapu, polegającego na termomodernizacji stropodachu budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (lokalizacja j.w) na kwotę 387.470,65 zł, pierwotnie określono na dzień 31.11.2010 roku następnie dwukrotnie anektowano, ustalając ostateczny termin zakończenia robót na dzień.23.12.2010 roku. Jednakże ze względu na trudne warunki atmosferyczne wykonawca nie wywiązał się z umowy w określonym terminie.

Dlatego zachodzi konieczność skorzystania z przepisów art.263 ust.2-7 ustawy o finansach publicznych przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego i podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.