UCHWAŁA Nr 223/653/10

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie akceptacji aneksu do umowy z firmą Architech Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:


§ 1.
Akceptuje się projekt aneksu nr 3 do Umowy Nr 143/2010 zawartej w dniu
3 września 2010r. z firmą Architech Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kluczborskiej 25, 50-323 Wrocław w sprawie realizacji robót budowlanych polegających na „Termomodernizacji stropodachu budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 wraz z przebudową części poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze”.

§ 2.
Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego i Wicestarostę do podpisania aneksu Nr 3 do przedmiotowej umowy.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przewodniczący

    Zarządu Powiatu







Zarządu Powiatu

  Krzysztof  Łubiński 
            
Paweł Kwiatkowski


Jacek Włodyga

UZASADNIENIE


W dniu 29 października 2010r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdził Uchwałą 
Nr 219/642/10 w sprawie akceptacji aneksu do umowy z firmą Architech Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przedłużenie o 10 dni roboczych, tj. do dnia 17.11.2010r., terminu zakończenia robót Etapu I zadania polegającego na termomodernizacji stropodachu budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 wraz z przebudową części poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Powyższe spowodowane zostało trudnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi wykonywanie wszelkich prac budowlanych związanych z realizacją pierwszego etapu zadania. 


Przedłużenie terminu zakończenia robót Etapu I wymaga przedłużenia o kolejnych 10 dni roboczych terminu zakończenia robót II Etapu. Proponowany nowy termin zakończenia robót budowlanych etapu drugiego nastąpi w dniu 14.12.2010r.


Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz materiałami przetargowymi, tj. Ogłoszeniem o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przewidziane zostały okoliczności powodujące możliwość dokonania zmiany terminów realizacji przedmiotowych robót budowlanych – co nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

