UCHWAŁA Nr 4/13/10

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie akceptacji aneksu do umowy z firmą Architech Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:


§ 1.
Akceptuje się projekt aneksu nr 5 do Umowy Nr 143/2010 zawartej w dniu
3 września 2010r. z firmą Architech Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kluczborskiej 25, 50-323 Wrocław w sprawie realizacji robót budowlanych polegających na „Termomodernizacji stropodachu budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 wraz z przebudową części poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze”.

§ 2.
Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego i Wicestarostę do podpisania aneksu Nr 5 do przedmiotowej umowy.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Członek


      Wicestarosta


Przewodniczący

    Zarządu Powiatu







Zarządu Powiatu

  Andrzej Więckowski
              Zbigniew Jakiel


Jacek Włodyga

                                                          UZASADNIENIE

Z uwagi na wystąpienie w miesiącu grudniu niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu oraz silne mrozy), niemożliwym stało się wykonanie wszelkich prac budowlanych związanych z realizacją drugiego etapu zadania do dnia 23.12.2010r. Ostateczny termin zakończenia robót budowlanych drugiego etapu nastąpi do dnia 15.02.2011r. 


Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz materiałami przetargowymi, tj. Ogłoszeniem o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przewidziane zostały okoliczności powodujące możliwość dokonania zmiany terminów realizacji przedmiotowych robót budowlanych – co nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

