Uchwała Nr 23/721/18
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie akceptacji treści Ugody dotyczącej rozliczenia kar umownych określonych w nocie księgowej Nr 44/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w związku z realizacją Umowy nr 173/2017 zawartej     w dniu 20 grudnia 2017 roku pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dla inwestycji pod nazwą  „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno biurowym w Jeleniej Górze                                  przy ulicy Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych                                           wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych”.

	Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ustala,                         co następuje:

        § 1.  Akceptuje  się  projekt  ugody  dotyczącej  rozliczenia  kar  umownych określonych w nocie 
Nr 44/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w związku z realizacją Umowy nr 173/2017 zawartej                                        w dniu 20 grudnia 2017 roku pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dla inwestycji pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno biurowym w Jeleniej Górze                                    przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych”.

       § 2. Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego i Wicestarostę Jeleniogórskiego do podpisania
Ugody z Wykonawcą przedmiotowych robót budowlanych, tj. Konsorcjum firm: 
1) Impel Tech Solutions Sp. z o. o. Sp. K z/s ul. Marsa 56a 04-242 Warszawa,                                       KRS: 0000583511, NIP: 5222185149, REGON: 011189902 
2) Construct Solutions Sp. z o.o. z siedzibą ulica Ślężna 118, 53-111 Wrocław,                                     KRS: 0000439212, NIP: 8992739467, REGON: 022011995, zwanym dalej „Wykonawcą”,                      którego liderem jest Impel Tech Solutions Sp. z o. o. Sp. K z/s ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa reprezentowanym przez Ryszarda Radłowskiego - Dyrektora Oddziału Wrocław Impel Tech Solutions Sp. z o. o. Sp. K z/s 50-304 Wrocław, ul. Słonimskiego 1A.

        § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.
        § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Starosta					Członek Zarządu Powiatu                                                                       
Anna Konieczyńska            	                	Andrzej Walczak



[bookmark: _GoBack]Uzasadnienie 

	      Inwestycja pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym 
w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” realizowana była zgodnie z zawartą w dniu 20 grudnia 2017 r. umową Nr 173/2017 z Konsorcjum firm: Impel Tech Solutions Sp.z o. o. Sp. K. z/s ul. Marsa 56a 04-242 Warszawa, KRS: 0000583511, NIP: 5222185149, REGON: 011189902 oraz Construct  Solutions Sp. z o.o. z siedzibą ulica Ślężna 118, 53-111 Wrocław, KRS: 0000439212, NIP: 8992739467, REGON: 022011995, zwanym dalej „Wykonawcą”, którego liderem jest Impel Tech Solutions Sp. z o. o. Sp. K z/s ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa.
 	Wykonanie robót budowlanych przewidziane było w dwóch etapach, a mianowicie:
1) Etap I, polegający na adaptacji pomieszczeń serwerowni, a także budowie i modernizacji sieci LAN oraz sieci elektrycznej dedykowanej;
2) Etap II,  polegający na wykonaniu pozostałych robót budowlanych. 
	Zgodnie z §2 przedmiotowej umowy termin realizacji inwestycji wyznaczony został                                do dnia 30.03.2018 r., przy czym:
1) etap I – realizowany był od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2018 r.
     Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Wykonawca w dniu 31 stycznia 2018 r. zgłosił gotowość do odbioru robót objętych etapem I. Przedstawiciele Zamawiającego i Przedstawiciele Wykonawcy dokonali odbioru robót bez wad i usterek. Sporządzony został Protokół końcowego odbioru robót budowlanych etapu I – w dniu 31 stycznia 2018 r. – kserokopia w załączeniu.
2) etap II – miał być realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2018 r. 
    	 W dniu 30 marca 2018 r. Wykonawca zgłosił gotowość do ostatecznego odbioru przedmiotowej inwestycji. W dniu 03 kwietnia 2018 r. Inspektor nadzoru nie potwierdził gotowości odbioru robót, ze względu na trwające jeszcze w obiekcie prace budowlane. Zgodnie z umową Zamawiający wyznaczył termin dokonania odbioru robót na dzień 05 kwietnia 2018 r. 
	W dniu 05 kwietnia 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy stwierdzili,                          iż przedmiot umowy nie nadaje się do użytkowania, tym samym roboty budowlane nie zostały odebrane. Sporządzona została notatka, w której zostały zawarte uwagi dotyczące niezrealizowanych robót - wskazane zostały niewykonane elementy prac objętych umową oraz stwierdzono, że stopień wykonania robót budowlanych wynosił 85%.
Wyznaczony został termin ostatecznego odbioru robót budowlanych na dzień 17 kwietnia 2018 r.  
	W dniu 17 kwietnia 2018 r. dokonano ostatecznego odbioru robót budowlanych 
i sporządzony został protokół końcowego odbioru robót budowlanych.
	 Z uwagi na zwłokę w terminowym zakończeniu realizacji inwestycji przez Wykonawcę 
o 17 dni - zgodnie z §15 ust. 1 pkt.1 lit.c) umowy z dnia 20 grudnia 2017 r. Nr 173/2017 koniecznym było naliczenie Wykonawcy kar umownych.

	Na podstawie przepisów art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) celem uniknięcia sporów sądowych dotyczących naliczenia kar umownych, których wysokość określono w Nocie Księgowej Nr 44/2018 z dnia 10 maja 2018 r. na kwotę 161 430,47 zł ( 100%) Strony zawierają niniejszą Ugodę, w wyniku której kary umowne zostają ustalone w wysokości 15 % tj. stopnia wykonania robót budowlanych na dzień 30 marca 2018 r. 




UGODA
zawarta w dniu ………….. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą władz 
w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, zwanym dalej „Zamawiającym”, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 23-821492, reprezentowanym przez:
1. Annę Konieczyńską -	Starostę Jeleniogórskiego,
2. Pawła Kwiatkowskiego -	Wicestarostę Jeleniogórskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Grażyny Bojęć
a Konsorcjum firm:
1)  Impel Tech Solutions Sp. z o. o. Sp. K z/s ul. Marsa 56a 04-242 Warszawa,                                      KRS: 0000583511, NIP: 5222185149, REGON: 011189902
2)  Construct Solutions Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,                                        KRS: 0000439212, NIP: 8992739467, REGON: 022011995, zwanym dalej „Wykonawcą”,                    którego liderem jest Impel Tech Solutions Sp. z o. o. Sp. K z/s ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa reprezentowanym przez:
Ryszarda Radłowskiego - Dyrektora Oddziału Wrocław Impel Tech Solutions Sp. z o. o. Sp. K z/s
50-304 Wrocław, ul. Słonimskiego 1A

dalej łącznie zwanymi „Stronami”

w sprawie rozliczenia kar umownych określonych w nocie księgowej Nr 44/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w związku z realizacją Umowy nr 173/2017 zawartej w dniu 20 grudnia 2017 roku pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dla inwestycji pod nazwą „ Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych”.

§ 1
	1. Na podstawie ustaleń stron w dniu 20 sierpnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego                         oraz Notatki sporządzonej w dniu 05 kwietnia 2018 r. dotyczącej realizacji przedmiotowej inwestycji 
i Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 17 kwietnia 2018 r. podpisanego                         przez przedstawicieli Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy Strony podjęły negocjacje                       w zakresie rozliczenia kar umownych wyliczonych zgodnie z § 15 ust. 1 pkt l, lit. b) umowy                              Nr 173/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, a opisanych i wyliczonych w Nocie księgowej Nr 44/2018 z dnia 10 maja 2018 r. na kwotę 161 430,47 zł.
2. Strony ustaliły bezspornie:
1) zadanie realizowane było zgodnie z umową nr 173/2017 zawartą w dniu 20 grudnia 2017r., 
      która przewidywała realizację przedmiotu umowy w dwóch etapach:
a) Etap I, polegający na adaptacji pomieszczeń serwerowni, a także budowie i modernizacji sieci LAN oraz sieci elektrycznej dedykowanej; Etap II polegający na wykonaniu pozostałych robót budowlanych. Zgodnie z § 2 umowy termin realizacji inwestycji wyznaczony został     na dzień 30.03.2018 r., przy czym: Etap I - realizowany był od dnia podpisania umowy                       do dnia 31 stycznia 2018 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Wykonawca                                w dniu 31 stycznia 2018 r. zgłosił gotowość do odbioru robót objętych etapem I. Przedstawiciele Zamawiającego i Przedstawiciele Wykonawcy dokonali odbioru robót                  bez wad i usterek. Sporządzony został Protokół końcowego odbioru robót budowlanych 
I Etapu - w dniu 31 stycznia 2018 r.
b) Etap II – miał być realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 30 marca 2018 r.
W dniu 30 marca 2018 r. Wykonawca zgłosił gotowość do ostatecznego odbioru przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z umową Zamawiający wyznaczył termin dokonania odbioru robót na dzień 05 kwietnia 2018 r. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy stwierdzili, iż przedmiot umowy nie nadaje się do użytkowania, tym samym roboty budowlane nie zostały odebrane. Sporządzona została notatka, w której stopień wykonania robót budowlanych określono na 85%. Wyznaczony został termin ostatecznego odbioru robót budowlanych na dzień 17 kwietnia 2018 r., w którym dokonano ostatecznego odbioru robót budowlanych i sporządzony został protokół końcowego odbioru robót budowlanych.
2) z uwagi na zwłokę w terminowym zakończeniu realizacji inwestycji przez Wykonawcę o 17 dni - zgodnie z § 15 ust 1 pkt. l lit. b) umowy z dnia 20 grudnia 2017 r. Nr 173/2017 koniecznym było naliczenie kar umownych Wykonawcy.
§2
Na podstawie przepisów art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                             (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) celem uniknięcia sporów sądowych dotyczących naliczenia                                  kar umownych, których wysokość określono w Nocie Księgowej Nr 44/2018 z dnia 10 maja 2018r. na kwotę 
161 430,47 zł strony zawierają Ugodę o następującej treści.
1) Z uwagi na zawansowanie robót budowlanych na dzień 30 marca 2018 r. (data odbioru wynikająca z umowy) w wysokości 85 % Zamawiający pomniejszy proporcjonalnie kary umowne określone w nocie księgowej Nr 44/2018 z dnia 10 maja 2018 r., tj. kwotę 161 430,47 zł pomniejszy o kwotę 137 215,90 zł (161 430,47 zł. x 85 % = 137 215,90 zł)
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy tę kwotę, tj. 137 215,90 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych, 90/100) na konto bankowe 04 1050 1575 1000 0022 8986 5384 w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej ugody;
3) W ostatecznym rozliczeniu strony ustalają, że wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę wynosić będzie 24 214.57 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście czternaście złotych, 57/100).
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1. Ugoda została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze                       dla każdej ze Stron ugody.
2. Niniejsza ugoda stanowi ostateczne rozliczenie wzajemnych zobowiązań finansowych pomiędzy Stronami wynikających z tytułu wykonania przedmiotu umowy Nr 173/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA




