Uchwała Nr 236/708/18
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie akceptacji aneksu nr 2  do umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „KAMA” Rzońca Ryszard z siedzibą w Mysłakowicach
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Akceptuje się projekt Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 95/2018 zawartej w dniu
8 czerwca 2018 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „KAMA” Rzońca Ryszard z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice w sprawie realizacji robót budowlanych polegających na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023”.

§ 2.
Upoważnia się  Wicestarostę Jeleniogórskiego i Członka Zarządu do podpisania Aneksu Nr 2 do przedmiotowej umowy.
§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Dróg Powiatowych.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wicestarosta 




Członek Zarządu Powiatu                                                                       
Paweł Kwiatkowski          
                
Andrzej Walczak
UZASADNIENIE
W dniu 6 sierpnia 2018 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard z siedzibą w Mysłakowicach – Wykonawca robót budowlanych realizowanych 
na podstawie zawartej w dniu 8 czerwca 2018 r. Umowy Nr 95/2018 na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 
do 4+023” – zwróciło się z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 30.11.2018r. Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminu wykonania prac zgodnie 
z zawartą umową, ponieważ Polska Spółka Gazownicza we Wrocławiu z opóźnieniem rozpoczęła budowę sieci gazowej w Miłkowie czego  Zamawiający nie mógł przewidzieć.
Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dopuszcza się wprowadzanie zmian 
w umowie zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
